

环评项目工作进度表

项目名称		大理大钢钢铁有限公司 35 万吨/年炼钢轧钢异地搬迁技改项目	
项目类型		报告书	项目负责人 胡燕
签订合同时间		2016年10月15日	建设单位预付款时间 2016年10月18日
建设单位提供可研报告等材料时间		2016年10月16日	初稿完成提交建设单位时间 2016年11月20日
环评文件技术评审会议时间			技术评审会后提交修改稿时间
环评文件退回修改时间			环评文件退回修改后提交修改稿时间
环评文件技术复审会议时间			技术复审会后提交修改稿时间

环评单位盖章:  建设单位盖章: